Информация о результатах контрольного мероприятия по состоянию на 26.08.2021 года

	Контрольно-счетной палатой муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области проведена проверка использования бюджетных средств, выделенных на «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах», «Проведение капитального ремонта в спортивных залах образовательных организаций, расположенных в сельской местности» в 2020 году в рамках Регионального проекта «Успех каждого ребенка» муниципальной программы «Развитие системы образования Соль-Илецкого городского округа» на 2019-2024 годы. (пункт 1.3 плана работы)
	Проверяемый период: 2020 год.
          В качестве объекта выполнения муниципальной программы по использованию бюджетных средств, направленных на реализацию  мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом включено Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Дружбинская СОШ».
	Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой составляет 2595,9 тыс. руб., в том числе на мероприятие «Создание условий для занятия физической культурой и спортом в сельских школах» предусмотрено 490,6 тыс. руб.,  из них средства федерального бюджета – 331,10 тыс. руб., средства областного бюджета -110,4 тыс. руб., средства бюджета Соль-Илецкого городского округа - 49,1 тыс. руб.; на мероприятие «Проведение капитального ремонта в спортивных залах образовательных организаций, расположенных в сельской местности», предусмотрено областного бюджета 1894,8 тыс. руб., средства бюджета Соль-Илецкого городского округа – 210,5 тыс. руб. Утвержденный объем финансирования, предусмотренный Сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 2020 год, составляет 2595,9 тыс. руб.
[bookmark: _GoBack]	По муниципальному контракту от 27.07.2020 № 1 на выполнение капитального ремонта спортивного зала здания МОБУ «Дружбинская СОШ», заключенному с ООО «Геркон» на сумму 4 551 459,74  руб. расчет за выполненные работы на сумму 2 595 900,0 руб.  произведен с нарушением сроков, установленных п.2.4 данного контракта. В соответствии с пунктом 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ,  поставщики (подрядчики, исполнители) вправе потребовать от заказчика уплаты неустоек (штрафов, пеней), что может привести к дополнительным расходам средств местного бюджета.
            К проверке представлены Акты о приемке выполненных работ (КС-2) и  справки о стоимости выполненных работ (КС-3) с нарушением срока выполненных работ на 29 и 45 календарных дней. В соответствии с п.1.4. Муниципального контракта №1 срок выполнения работ с момента заключения контракта до 25.08.2020 года. Заказчиком не применены требования установленные частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 7.4. Муниципального Контракта №1от 27.07.2021 г. «В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)» не начислена неустойка.          
          	По итогам контрольного мероприятия составлен Акт проверки №1 от 16.08.2021 г. Акт проверки подписан без разногласий.
            Отчет о результатах контрольного мероприятия с представлением № 30 от 23.08.2021 г. Контрольно-счетной палаты Соль-Илецкого городского округа направлен для выполнения предложений Управлению образованием муниципального образования Соль-Илецкий городской округ; для информации – Главе муниципального образования Соль-Илецкий городской округ; в Совет депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ; в прокуратуру Соль-Илецкого района.
