Таблица 5

[bookmark: P1005]Сведения
о достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы
за 3-ий квартал 2021 года 

	N п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за отчетный год
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии)

	
	
	
	план
	факт на отчетную дату
	

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области»

	1
	Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий 
	ед
	2
	0
	Показатели (индикаторы) по количеству благоустроенных общественных пространств не выполнены, в связи с отсутствием субсидий на реализацию мероприятий формирования современной городской среды в очередном финансовом году из областного бюджета

	2
	Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий
	ед
	5
	0
	Плановый срок завершения работ до 01.11.2021г. Две территории готовы на 100%. Три территории готовы на 95%. Дворовые территории готовят к сдаче.

	3
	Реализация инициативных проектов
	ед
	2
	0
	Показатели (индикаторы) по количеству реализованных инициативных проектов будут уточнены после актуализации муниципальной программы формирования современной городской среды в конце 2021 года

	4
	Индекс качества городской среды
	%
	173
	173
	Будет исполнено в течении года

	5
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	ед
	15%
	15%
	Будет исполнено в течении года

	6
	Доля объема закупок оборудования, имеющего
российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ
современной городской среды
	%
	90%
	90%
	Будет исполнено в течении года

	7
	Показатель реализации муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства 
	ед
	100%
	100%
	Будет исполнено в течении года

	8
	Доля социально-значимых объектов Соль-Илецкого городского округа, подключённых к сети «Интернет»
	ед
	53,8%
	53,8%
	Будет исполнено в течении года

	8
	Реализация проекта-победителя
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях
	ед
	1
	0
	Территория готова на 75%. Работы продолжаются.
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Таблица 6
[bookmark: P1054]Отчет
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за 3-ий квартал 2021 года
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
Соль-Илецком городском округе Оренбургской области»


	№№ п/п
	Наименование мероприятия, запланированного в отчетном году
	Плановый срок выполнения
	Фактический срок выполнения
	Причины несвоевременного выполнения
	Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб.
	Процент исполнения, %
	Причины отклонения объема финансирования

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	11
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области»
	31.12.2021
	
	
	137 339,20
	11 002,58
	8,01
	[bookmark: _GoBack]Изменение в муниципальную программу будут внесены до конца 2021г. 
Будет исполнено в течении года

	22
	Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий много квартирных домов 
	31.12.2021
	
	
	1 320,00
	1 066,87
	80,82
	Будет исполнено в течении года

	2
2
	Основное мероприятие: Создание наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населённых пунктов
	31.12.2021
	
	
	29 159,20
	3 516,81
	12,06
	Будет исполнено в течении года

	
	Основное мероприятие: Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Соль-Илецке
	31.12.2021
	
	
	250,00
	0,00
	0,00
	Будет исполнено в течении года

	53
	Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов 
	31.12.2021
	
	
	498,00
	0,00
	0,00
	Будет исполнено в течении года

	44
	Реализация инициативных проектов (Благоустройство детской площадки г. Соль-Илецк, ул. Промышленная, 32/4)
	31.12.2021
	
	
	340,00
	0,00
	0,00
	Будет исполнено в течении года

	55
	Реализация инициативных проектов (Благоустройство сквера по ул. Гонтаренко в г. Соль-Илецк Оренбургской области (дополнительные работы) 
	31.12.2021
	
	
	158,00
	0,00
	0,00
	Будет исполнено в течении года

	3
	Региональный проект «Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области»
	31.12.2021
	
	
	106 112,00
	6 418,90
	6,05
	Будет исполнено в течении года

	4
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	31.12.2021
	
	
	70 000,00
	0,00
	0,00
	Будет исполнено в течении года

	5
	Реализация программ формирования современной городской среды
	31.12.2021
	
	
	17 784,90
	6 418,90
	36,09
	Будет исполнено в течении года

	6
	Субсидии победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	31.12.2021
	
	
	13 531,50
	0,00
	0,00
	Будет исполнено в течении года

	7
	Софинансирование программ формирования современной городской среды
	31.12.2021
	
	
	4 795,60
	0,00
	0,00
	Будет исполнено в течении года

	
	Итого:
	
	
	
	137 339,20
	11 002,58
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